

Дата « ____ » _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 55»

Е.И.Веселова (_____)

«02» октября 2018 г

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №55 комбинированного вида»

(наименование учреждения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №55 комбинированного вида»

(наименование объекта)

г. Ухта, Республика Коми, пр.Ленина д.53 А

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов <i>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)</i>	Срок исполнения <i>(этап работы* и дата)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(с указанием источника финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением	К,О,С	1 этап 2018	Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов	31 декабря 2018

	инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)			объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55»	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55»	31 декабря 2018
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МДОУ «Детский сад № 55».	31 декабря 2018
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции	31 декабря 2018 При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Детский сад № 55» по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте «Детский сад № 55»	31 декабря 2018

1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55»	Обновляется по мере необходимости

				Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Детский сад № 55» по вопросам доступности объекта и услуг»	Обновляется по мере необходимости
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-	Вариант «Б»

				2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории;	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 000 000.руб.

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; 				
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 400 тыс. руб.</p>
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водоотвода; - монтаж/ демонтаж подъемника. 			<p>инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 000 000 руб.</p>
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; 	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; 			<p>2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 700 тыс. руб.</p>
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 870 тыс.руб.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/ демонтаж подъемника; - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж перегородок. 				
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 700 тыс. руб.</p>
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 000 000 руб.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж перегородок; - разметка мест для МГН; 			Внебюджетные средства	
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кушетка с подъемником; - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 800 тыс. руб.</p>
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). 	К,О,С	2 этап	<p>Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 800 тыс. руб.</p>
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; 	К,О,С	2 этап	<p>Приказ от 02.10.2018 № 01-08/155 «Об утверждении</p>	<p>Конец 2025 года Сумма</p>

	- поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.			плана мероприятий на 2017-2020 г.г по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 55» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 700 тыс. руб.
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс. руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)

				СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	500 тыс. руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Российской Федерации» Приказ от 12.10.2018 №01-08/166 «Об утверждении допуска собаки-поводыря в МДОУ «Детский сад № 55» «Положение о допуске собаки-поводыря в МДОУ «Детский сад № 55»	Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводья Конец 2018
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на

					период составления дорожной карты) 380 тыс. руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 тыс. руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте МДОУ «Детский сад № 55», памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МОГО "Ухта"	Ответ на ходатайство Администрацией МОГО «Ухта»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО ГО "Ухта" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Ухта»

				требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Ухта"	
--	--	--	--	---	--

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1** и **п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

УГО КРО ВОИ

Название организации

_____ (_____)

Фамилия, Имя, Отчество

169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов д.21,

тел. 8 (82147)76-20-01,72-04-04 email: ugovoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « ____ » _____ 20 ____ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

				требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Ухта"	
--	--	--	--	---	--

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

УГО КРО ВОИ

Название организации



Фамилия, Имя, Отчество

169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов д.21,

тел. 8 (82147)76-20-01,72-04-04 email: ugovoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования «21» ноября 2018 г.



Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий