

**СОГЛАСОВАНО:**

Эксперт, Ухтинской городской организации  
Коми республиканской организации  
общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

*А.А. Козловский*  
«12» ноября 2018 г.

А.А. Козловский

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МДОУ «Детский сад № 55»  
*Е.И. Веселова* Е.И. Веселова

«12» ноября 2018 года



**План адаптации для МГН объекта**  
**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55 комбинированного вида»**  
*(наименование учреждения)*  
**г. Ухта, Республика Коми, пр.Ленина д.53 А**  
*(адрес)*  
**на период 2018-2025 года**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия:</b>						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заместитель заведующего по АХЧ, специалист по охране труда
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Специалист по охране труда
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заместитель заведующего по АХЧ, специалист по охране труда

1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Специалист по охране труда
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Специалист по охране труда
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Нет
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Нет
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Нет
<b>2.</b>	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>						
2.1	<b>По территории объекта</b>						
	- опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля;	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	400 тыс.руб	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
2.2	<b>По входу в здание</b>						
	- опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	700 тыс.руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель

	предупреждения; - информационные таблички на Брайля;						заведующего по АХЧ.
2.3	<b>По путям движения в здании</b>						
	- поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска; - тактильные средства навигации и предупреждения.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	700 тыс.руб	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
2.4	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	- кушетка с подъёмником; - поручни опорные; - электронные лупы увеличители. - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещение звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	800 тыс.руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
2.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	<i>Туалет:</i> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	700 тыс.руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
<b>3.</b>	<b>Ремонтные работы:</b>						
3.1	<b>По территории объекта</b>						
	- восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха;	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	1 000 000 руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории;</li> <li>- монтаж/демонтаж калитки;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше;</li> </ul>						
3.2	<b>По входу в здание</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж-демонтаж пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж доводчиков;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	1 000 000 руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт покрытия пандуса;</li> <li>- ремонт покрытия входной площадки;</li> <li>- ремонт покрытия тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;</li> <li>- расширение тамбура;</li> <li>- демонтаж перегородок в тамбуре;</li> <li>- демонтаж тамбура;</li> <li>- монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой;</li> <li>- монтаж/демонтаж водоотвода;</li> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника.</li> </ul>						
3.3	<b>По путям движения в здании</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж-демонтаж пандусов;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж мнемосхемы;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;</li> <li>- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;</li> <li>- ремонт покрытия лестниц;</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	870 тыс.руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/ демонтаж подъемника;</li> <li>- оборудования зоны безопасности для МГН;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок.</li> </ul>						
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	<p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж розеток;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок.</li> </ul> <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж розеток;</li> <li>- монтаж/демонтаж покрытия;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- разметка мест для МГН;</li> </ul>	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	1 000 000 руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	<p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж унитаза;</li> <li>- монтаж/демонтаж писсуара;</li> <li>- монтаж/демонтаж умывальника;</li> <li>- монтаж/демонтаж смесителя;</li> <li>- монтаж/демонтаж кнопки вызова;</li> <li>- монтаж/демонтаж перегородок;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной;</li> <li>- монтаж/демонтаж зеркала;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).</li> </ul>	К,О,С	Ремонт	2 этап	800 тыс.руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
3.6	<b>По системе информации</b>						
3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Специалист по охране труда

3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	500 тыс.руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап	500 тыс.руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	380 тыс.руб.	Конец 2025 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>
- по завершении 2-го этапа адаптации**	<b>ДУ</b>	<b>ДП</b>	<b>ДП</b>	<b>ДП</b>	<b>ДП</b>

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.